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Elak projek pengindahan Sungai Melaka tertangguh

Ambil tindakan

terhadap kontraktor

Oleh SUFFIAN ABU BAKAR
kota@utusangroup.com.my
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ERAJAAN negeri berharap
Ktindakan tegas perlu di-

ambil terhadap kontraktor
yang dilantik sebelum ini untuk
mengendalikan projek pengin-
dahan Sungai Melaka Fasa Per-
tama kerana memberi laporan
tidak tepat berkaitan kerja-kerja
yang dilaksanakan sehingga ia
gagal disiapkan mengikut tem-
poh.

Ketua Menteri, Datuk Seri Idris
Haron berkata, beliau mendapat
taklimat berhubung pelaksanaan
projek pengindahan sungai itu
yang kini memasuki fasa kedua
mendakwa  kontraktor yang
dilantik sebelum itu gagal me-
matuhi spesifikasi projek yang
ditetapkan.

Sambil memberi amaran ke-
pada kontraktor tersebut, be-
liau memberikan contoh antara
pelaksanaan yang dilakukan
oleh mereka adalah menggu-
nakan bahan yang substandard

namun membuat laporan yang
berbeza.

“Kontraktor sebelum ini
memberi laporan PVC setebal
2.5 milimeter (mm) digunakan
tetapi sebaliknya mereka hanya
menggunakan jenis 1.5 mm dan
ianya telah diluluskan pemba-
yaran, jadi mereka yang melu-
luskan dan menerima bayaran
itu tidak akan terlepas daripada
tindakan undang-undang.

“Kontraktor baharu tiada
pilihan dan kerajaan negeri
mengarahkan mereka terus me-
nyiapkan kerja-kerja mengikut
tempoh ditetapkan,” katanya
dalam sidang akhbar selepas
mempengerusikan = mesyuarat
Exco kerajaan negeri di sini.

Idris turut meminta penyelia
projek iaitu Jabatan Pengairan
dan Saliran' (JPS) agar mengam-
bil tindakan tegas terhadap kon-
traktor dan pegawai yang terlibat
dalam memberi laporan yang
salah ketika projek fasa pertama
terdahulu, termasuk membuat
laporan kepada Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM).

Projek Pengindahan Sungai
Melaka kini memasuki Fasa "
Kedua namun tergendala wa-
laupun ia sepatutnya siap pada
2014 dan Idris pada Januari lalu
memaklumkan fasa itu dijangka
siap sepenuhnya penghujung ta-
hun ini setelah diambil alih oleh
kontraktor baharu.

Sementara itu beliau berka-
ta, projek pembinaan Empan-
gan Air Sungai Jernih di Taboh
Naning, Alor Gajah perlu dite-
ruskan bagi menampung ke-
perluan bekalan air penduduk
negeri ini menjelang tahun
2025.

Menurutnya, kerajaan negeri
berpendapat empangan terse-
but perlu diteruskan berbanding
cadangan penggunaan takungan
air atau off river storage (ORS)
kerana sistem seperti itu dilihat
tidak mampu menampung ke-
perluan bekalan air negeri pada
tahun tersebut.

“Sistem ORS ini mengandungi
lebih kurang 100 juta gelen air
sedangkan keperluan pada ta-
hun 2025 dijangka sebanyak 300
juta gelen,” katanya. ;
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